
Calamiteit 
Persleidingbreuk Lochem

Martin Nieuwenhuis

Zwolle, 11 november 2021



Op 4 november 2018 is een lek ontstaan in de persleiding die het 
afvalwater van twee productielocaties van Zuivelcoöperatie 
FrieslandCampina afvoert naar de RWZI te Zutphen.

Ongeveer 400m3 (p.u.) afvalwater stroomt in rivier De Berkel



Persleiding Borculo-Zutphen



Breuk locatie





De gevolgen….



Maatregelen watersysteem



Maatregelen watersysteem



Maatregelen watersysteem





Maatregelen persleiding





Maatregelen persleiding



Herstelmaatregelen



Nazorg







Media aandacht
Omroep Gelderland: LOCHEM - In de Berkel zijn deze week duizenden dode vissen aangetroffen. De oorzaak is 
een breuk in een persleiding in Lochem, vlakbij de Berkel en het Twentekanaal, die maandagochtend is ontstaan. Daardoor 
is er industrieel restwater de rivier ingestroomd. 

RTL: Gif in rivier de Berkel, tienduizenden vissen dood: 'Herstel duurt jaren’

Stentor 12 november 2018: “Drama voor vissen in de Berkel”

Telegraaf: “Vis in Berkel bezwijkt door leidingbreuk: 



Evaluatie

Evaluatie is opgedeeld in twee onderdelen te weten:  

1 : Evaluatie waarin o.a. wordt ingegaan op de feiten, het functioneren van 
de calamiteitenorganisatie en de wijze waarop WRIJ de bestrijding van de 
calamiteit technisch heeft aangepakt. 

2: Technisch onderzoek naar de oorzaak van de persleidingbreuk. 



Belangrijkste conclusies Procesevaluatie

• De calamiteitenorganisatie heeft effectief geopereerd.

• Ons waterschap heeft de bestrijding van de calamiteit adequaat en 

gestructureerd aangepakt.

• Gedurende de calamiteit is effectief gecommuniceerd. 

• Er is gehandeld binnen de wettelijke kaders.



De belangrijkste leer en verbeterpunten:

▪ Het is belangrijk om leden van de crisisteams tijdig af te lossen.

▪ De verslaglegging van (crisis-) vergaderingen vraagt, in combinatie van een juist

gebruik van LCMS, om meer aandacht.

▪ Het calamiteiten bestrijding plan is niet helemaal actueel en moet beter in lijn 

worden gebracht met het calamiteitenplan.

▪ Tijdig opschalen van incidenten o.b.v. goede opschalingscriteria is een punt van 

aandacht.

▪ Zorg dat een adviseur juridische zaken vanaf het begin van een calamiteit 

deelneemt aan de crisis overleggen.

▪ Zorg voor duidelijke scheiding van rollen m.b.t. vergunningverlening en 

handhaving en leg afspraken die gemaakt worden met bevoegde gezagen altijd 

schriftelijk vast. 



De oorzaak….



Conclusies

• Te hoge inwendige druk in de leiding

• Onvoldoende initiële sterkte van de laminaatverbinding

• Sterkte afname (o.i.v. relatief hoge temperatuur en zuurgraad water) van 
de laminaatverbinding in de tijd



Wat kunnen we nu van dit soort calamiteiten leren/hoe kunnen we 
ons (nog) beter voorbereiden ?
1. ….

2. ….

3. ….

4. ….

5. ….


